

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2564

1. งานวางท่อส่งน้ำจากสระเก็บน้ำดิบของโรงผลิตน้ำประปา 1 ไปยังสระเก็บน้ำดิบของโรงผลิตน้ำประปา 2
ความก้าวหน้างาน ก.ย.64 = 80% , ต.ค.64 = 85% ค้างส่งงาน งวด 5 และ 6 (มรจ . ส่งงวด 5 รอการนัดพิจารณา)

