การแบ่งงวดงานและงวดการจ่ายเงิน
โครงการ อาคารเรียนปฏิบัติการด้านปศุสัตว์และชันสูตรโรคสัตว์
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การแบ่งงวดงานและงวดการจ่ายเงิน
	การเข้าดำเนินการก่อสร้างทุกรายการตามเงื่อนไขสัญญาจะต้องแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน การจ่ายค่าก่อสร้างแบ่งเป็นงวด รวม 5 งวด ดังนี้
	งวดที่ 1  เป็นเงินร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้างตามที่ได้ตกลงตามสัญญา  ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน มีรายละเอียดดังนี้
· เมื่อได้เคลียร์พื้นที่ ถางตัดต้นไม้ภายในพื้นที่แล้วเสร็จ
· เมื่อได้ถมดิน บดอัดดิน แล้วเสร็จ
· งานเตรียมการ (งานเตรียมสถานที่ ป้ายโครงการ งานไฟฟ้าชั่วคราว ประปาชั่วคราว 
งานทำสำนักงานชั่วคราว ฯลฯ) แล้วเสร็จ
· เมื่อได้ทำการวางผัง แล้วเสร็จ
	งวดที่ 2  เป็นเงินร้อยละ 20 ของราคาค่าก่อสร้างตามที่ได้ตกลงตามสัญญา  ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน มีรายละเอียดดังนี้
· เมื่อขุดดินฐานราก ทำฐานรากและเสาตอม่อ ค.ส.ล. งานถมดินกลับฐานราก แล้วเสร็จ
· เมื่อทำฐานคลองราก คานชั้น 1 เสารับโครงหลังคา และพื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
· เมื่อทำงานวางสลิปท่อและท่อฝังพื้นระบบสุขาภิบาล ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ
· เมื่อทำโครงสร้าง Ramp และบันได ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
· เมื่อทำคานหลังคา ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
· เมื่อทำโครงเหล็กหลังคา ทาสีกันสนิมโครงเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ
	งวดที่ 3  เป็นเงินร้อยละ 30 ของราคาค่าก่อสร้างตามที่ได้ตกลงตามสัญญา  ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน มีรายละเอียดดังนี้
· เมื่อมุงหลังคาและครอบหลังคา Metal Sheet แล้วเสร็จ
· เมื่อทำงานผนังก่อและงานฉาบผนัง ติดบัวปูนปั้น ติดตั้งวงกบไม้ ทำเคาท์เตอร์ ค.ส.ล.แล้วเสร็จ
· เมื่อเดินท่องานระบบไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร แล้วเสร็จ
· เมื่อทำหลังคากันสาดโพลีคาร์บอเนต โครงเคร่าเหล็ก แล้วเสร็จ
	งวดที่ 4  เป็นเงินร้อยละ 30 ของราคาค่าก่อสร้างตามที่ได้ตกลงตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน มีรายละเอียดดังนี้
· เมื่อปูกระเบื้องพื้น กรุกระเบื้องผนัง ทำผิวพื้นและผนังทรายล้าง แล้วเสร็จ
· เมื่อทำฝ้าเพดาน ฝ้าชายคาไม้ระแนง แล้วเสร็จ
· เมื่อทำงานติดตั้งราวกันตกเหล็ก แล้วเสร็จ
· เมื่อติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
· เมื่อติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ภายในอาคาร แล้วเสร็จ
· เมื่อเดินสายไฟฟ้า สาย lAN ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 
ระบบป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จ
· งานทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ
	งวดที่ 5  เป็นเงินร้อยละ 15 ของราคาค่าก่อสร้างตามที่ได้ตกลงตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน 25 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน มีรายละเอียดดังนี้
· เมื่อทาสี ภายนอก-ภายในอาคาร แล้วเสร็จ
· เมื่อติดตั้งถังบำบัด บ่อพักน้ำเสีย อุปกรณ์ระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
· งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบประปากับระบบของมหาวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จ
· งานทดสอบระบบ ทำความสะอาดพื้นที่ พร้อมส่งมอบงาน


