



ที่ ชม ๐๐๐๘/ ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จัด ๕๕๑๒
วันที่ 1 พ.ย. ๖4
เวลา 11.39 น.
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ชม ๕๐๓๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ความก้าวหน้าของโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

เรียน คณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ที่ ชม ๐๐๑๔.๓/๒๕๖๓๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แผนผังโครงการ และรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ คณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมลงพื้นที่เพื่อจัดทำแผนผังการก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยผาย ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ โครงการจัดตั้ง ศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ฯ ขอรายงานความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. จังหวัดเชียงใหม่ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม เพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเนื้อที่ ๙๐ ไร่ ๑ งาน ๙๖ ตารางวา ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ที่ ชม ๐๐๑๔.๓/๒๕๖๓๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากอธิบดีกรมป่าไม้

๒. จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำผังพื้นที่โครงการศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ และ รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง พร้อมทั้งโครงการที่ใช้ในการของบประมาณหากได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยงบประมาณทั้งสิ้น ๔๓.๘๒๕ ล้านบาท แยกเป็นค่าก่อสร้าง ๔๐.๑๖ ล้านบาท และค่าครุภัณฑ์ ๓.๖๖ ล้านบาท พร้อมรูปแบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนหลังจากโครงการแล้วเสร็จ

/๓. ระบบสาธารณูปโภค...

๓. ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ถนนเข้าโครงการ ระบบไฟฟ้า และระบบน้ำประปา ซึ่งประเมินเบื้องต้นไว้ ๒๐.๗ ล้านบาท ทางคณะทำงานได้มอบหมายให้หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการเรื่องถนนเข้าโครงการ ส่วนระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา และระบบการสื่อสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการ ตั้งแต่การออกแบบ และการตั้งงบประมาณล่วงหน้า ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์พัฒน์ ชิตพันธุ์)
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

โทร. ๐ ๕๓๘๙ ๒๕๑๔

โทรสาร ๐ ๕๓๘๙ ๒๖๒๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pvlo_cmi@dld.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าอนังนาวงเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแมริม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

.....

รายชื่อผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑. นายสำเริง ไชยเสน | รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๒. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๓. นางกานต์รวี บุญญานุสรินทร์ | แทน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๔. นายโกวิธ มานะสกุลพงษ์ | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๕. น.ส.ศิริลักษณ์ ช่วยเวช | แทน พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๖. นายฉัตรชัย จอมเดช | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ |
| ๗. นายพันธ์ยศ ปุระดุก | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ |
| ๘. นายปิยะพงษ์ ประพันธ์วัฒนะ | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ |
| ๙. นายกฤตพล รัชตเทรานนท์ | รักษาราชการแทนนายอำเภอแมริม |
| ๑๐. นายนรินทร์ นวีภาพ | ปศุสัตว์อำเภอแมริม |
| ๑๑. ดร. สุตเขต สกุนทอง | แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| ๑๒. นายวุฒิสักดิ์ ไชยเทพ | แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแมริม |
| ๑๓. นายพิชัย โสดาโคตร | ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ |
| ๑๔. น.ส.อลิสา ตันจันทร์พงศ์ | แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๑๕. นายดวงดี ปันจันทร์ | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย |
| ๑๖. นายพงศ์พัฒน์ ชัดพันธุ์ | ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| ๑. น.ส.นภาพรณี เทพไชย | สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๒. นายธีรชัย ตันเรืองพร | ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| ๓. นายจักรพันธ์ อารีศรีสม | เลขานุการอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| ๔. นางศิริลักษณ์ ทราบเหนื่อ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย |
| ๕. นายศราวุธ เจริญจันทร์ | นักสื่อสารมวลชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ |
| ๖. นายชนกร วนภัสร์ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| ๗. นายประเทือง จันทลักษณ์ | พนักงานขับรถ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ |

- | | |
|--------------------------|---|
| ๘. นายสุวิทย์ ประชุม | นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ |
| ๙. น.ส.มนัสวี ไทยาภิรมย์ | นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ |
| ๑๐. น.ส.ปาณิณี เรืองศรี | นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ |
| ๑๑. น.ส.ลักขณา งามทิพย์ | นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น ๑ ใน ๕ จังหวัดที่ถูกกำหนดให้มีศูนย์พักพิงสุนัขที่มีมาตรฐานตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี ๒๕๖๐ - ปี ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ด่านกักขังพินิจ จันทนครราชสีมา พร้อมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และได้ถวายรายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดิมกำหนดก่อสร้าง ณ บริเวณสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่ แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาที่อำเภอมะริม ซึ่งมีพื้นที่ที่สามารถรองรับได้ เป็นเหตุผลที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า และเป็นที่มาของการประชุมในวันนี้ ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อสนองพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี ๒๕๖๐ - ปี ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบ เป้าหมาย ข้อที่ ๒ มีการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดที่มีความเสี่ยง และจังหวัดท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

- ๑) ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ศูนย์ (จ.นครราชสีมา)
- ๒) ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ศูนย์ (จ.อุดรธานี)
- ๓) ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ศูนย์ (จ.กรุงเทพมหานคร จ.อุทัยธานี)
- ๔) ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ศูนย์ (จ.เชียงใหม่ จ. นครศรีธรรมราช)

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------|
| ๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ) | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ | คณะทำงาน |
| ๓) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ | คณะทำงาน |
| ๔) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ | คณะทำงาน |
| ๕) พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ | คณะทำงาน |

๖) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	คณะทำงาน
๗) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่	คณะทำงาน
๘) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	คณะทำงาน
๙) นายอำเภอแม่ริม	คณะทำงาน
๑๐) ปศุสัตว์อำเภอแม่ริม	คณะทำงาน
๑๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้	คณะทำงาน
๑๒) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม	คณะทำงาน
๑๓) ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑	คณะทำงาน
๑๔) ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑	คณะทำงาน
๑๕) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	คณะทำงาน
๑๖) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	คณะทำงาน
๑๗) ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	คณะทำงานและเลขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) บูรณาการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

๒) บริหารจัดการโครงการ อำนวยความสะดวก กำกับติดตาม แก้ไขปัญหา และดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด

๓) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

นายพงศ์พัฒน์ ชัดพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ รายงานตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

๒.๑ ความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่

๑) พื้นที่ดำเนินการ ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม หมู่ที่ ๕ บ้านหัวฝาย ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๙๐ ไร่ ๑ งาน ๙๖ ตารางวา

เดิมศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดก่อสร้าง ณ บริเวณสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ แต่ประสบปัญหาเรื่องการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ จึงเปลี่ยนสถานที่มาเป็นบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม ซึ่งบริเวณดังกล่าวเดิมกรมป่าไม้อนุญาตให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนิคมสหกรณ์แม่ริม เป็นผู้ใช้ประโยชน์ ต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่ใช้พื้นที่ในการสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ที่จะก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ ๒๓ กิโลเมตร โดยรูปแบบอาคารนำต้นแบบการก่อสร้างมาจากศูนย์พักพิงสัตว์ดอยสะเก็ดมูลนิธิดอาร์ท ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งกรมปศุสัตว์เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างให้ พื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างจริงประมาณ ๑๐ ไร่

๒) งบประมาณดำเนินการ วงเงินงบประมาณ ๔๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท ระยะที่ ๑ ใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณจากบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระยะที่ ๒ ใช้งบประมาณ ๒๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท

รายละเอียดงบประมาณค่าก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

รายการ	ปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	รวม
๑. ค่าครุภัณฑ์	๓.๕	๐.๑๖	๓.๖๖
๒. ค่าสิ่งก่อสร้าง	๑๖.๕	๒๓.๖๖	๔๐.๑๖
รวม	๒๐	๒๓.๘๒	๔๓.๘๒

๓) รูปแบบบริหารจัดการ

ศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จะบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารจัดการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แต่งตั้ง สัตว์เป้าหมายในการจัดสวัสดิภาพภายในศูนย์แห่งนี้ คือ สุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ด้านพฤติกรรม ที่อยู่อาศัยตลอดจนน้ำและอาหาร โดยรับได้ครั้งละไม่เกิน ๒๐๐ ตัว เมื่อจัดสวัสดิภาพแล้วเสร็จจะถูกนำกลับไปสู่แหล่งเลี้ยงเดิม หรือแหล่งที่อยู่ใหม่ ตามความเหมาะสม โดยสัตว์จะได้รับการทำหมันทุกตัว นอกจากนี้สถานพยาบาลสัตว์ภายในศูนย์พักพิงสัตว์ จะสามารถให้บริการสัตว์เลี้ยงของประชาชนในชุมชนรอบบริเวณ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ที่ศูนย์พักพิงสัตว์ ตั้งอยู่

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แนวทางการดำเนินงาน ปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหมัน ฉีดวัคซีน ดูแลสัตว์จรจัด และอื่นๆ ตามพระราชประสงค์ โดยมีคณะสัตวแพทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมสนองงานด้วย ทั้งนี้ขอให้เพิ่มหน่วยงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และเพิ่มหน่วยงานมูลนิธิธิดารักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภาคเอกชนด้วย

พื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างเดิมกรมป่าไม้อนุญาตให้นิคมสหกรณ์แม่ริมใช้ประโยชน์ นิคมสหกรณ์แม่ริมได้แบ่งพื้นที่จำนวนประมาณ ๔๐ ไร่ ให้จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการ ซึ่งยังไม่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ พื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างจริงประมาณ ๑๐ ไร่ ที่เหลือจะใช้เป็น Buffer Zone ป้องกันปัญหาจากสิ่งแวดล้อม

นางศิริลักษณ์ ทราญเหนือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ด้วยสภาท้องถิ่นได้ผ่านมติเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ในพื้นที่มานานแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการร่วมประชุมในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนอีกครั้ง

นายพงศ์พัฒน์ ขัตติพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พักพิงสัตว์ที่จะก่อสร้าง มีขนาดย่อยส่วนลงจากของมูลนิธิธิดารักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ จากขนาดความจุสัตว์ จำนวน ๔๐๐ ตัว เหลือ ๒๐๐ ตัว มีระบบจัดการของเสีย และกลิ่นตามมาตรฐาน และได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากของมูลนิธิธิดารักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ มีสถานที่กว้างขวางที่จะสามารถลดความเครียดให้สัตว์ได้ เน้นความร่มรื่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะชน

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ ปัญหาและอุปสรรค

๑) ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ถนนเข้าโครงการ ,ไฟฟ้า, ระบบน้ำประปา ประเมินงานสาธารณูปโภคเบื้องต้น ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ
๑	งานทำถนนเข้าพื้นที่ประมาณ ๒ กิโลเมตร	๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดความลึกประมาณ ๑๕๐ เมตร	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	งานขยายเขตไฟฟ้า	๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท
	รวมทั้งสิ้น	๒๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณที่ขอจากงบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้างอาคาร และครุภัณฑ์ต่างๆ ไม่มีงบสำหรับทำถนน ระบบไฟฟ้า และระบบประปาจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการ

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ๓ รายการ ที่ยังไม่มีแหล่งงบประมาณ ขอความร่วมมือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการเรื่องถนน โดยขอให้แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ออกแบบทั้งถนนภายในและภายนอกโครงการ ทั้งนี้ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา และระบบการสื่อสาร ก็ให้ดำเนินการในแนวทางเดียวกัน

น.ส.นภาพร เทพไชย สถาปนิกชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ วันที่จะลงพื้นที่จุดที่จะทำการก่อสร้าง จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานร่วมกำหนดแผนผังว่าจะสร้างอะไรตรงไหนอย่างไร โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด และสภาพแวดล้อม

นายธีรชัย ต้นเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอให้เพิ่มเติมรถ รับ – ส่ง สำหรับปศุสัตว์ชนิดต่างๆ แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ โรงผลิตอาหารสัตว์ โรงเก็บอาหาร รั่ว ระบบการบริหารจัดการซากที่ไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม ระบบติดตามสัตว์หาย กล้อง CCTV ระบบสื่อสาร โดยเฉพาะระบบจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูลที่ต้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิจารณา

น.ส.นภาพร เทพไชย สถาปนิกชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โรงเก็บอาหารสัตว์ถูกบรรจุไว้ในระยะที่ ๒ ส่วนระบบบำบัดอยู่ในระยะที่ ๑ ซึ่งจะต้องให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบรับทราบด้วย การออกแบบเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบได้อาศัย Buffer Zone ทิศทางลมต้นไม้ และการวางทิศทางของอาคารช่วยด้วย

นายกฤตพล รชตเทวานนท์ รักษาการแทนนายอำเภอแม่ริม การสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนต้องอาศัยองค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่ในการแจ้งสิทธิประโยชน์แก่ชาวบ้านว่าจะได้อะไรมาน้อยอย่างไร เช่น การจะเป็นแหล่งสร้างอาชีพ ทั้งนี้ บริเวณ Buffer Zone ขอให้ปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นที่ชาวบ้านหาประโยชน์ได้

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การมอบหมายหน้าที่ของคณะทำงาน

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ทุกหน่วยร่วมพิจารณาภารกิจในการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามร่างที่ฝ่ายเลขาได้เสนอมา

๑) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ภารกิจ ประสานงานส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงบประมาณและดำเนินการอื่นตามภารกิจของหน่วยงาน

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติม ทั้งนี้สำนักงานจังหวัดได้ทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มริม ในการก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว และจะทำหน้าที่ประสานค่าของงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ ด้วยต่อไป

๒) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ภารกิจ แจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) จัดทำแผนและสนับสนุนงบประมาณ การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครอบคลุมจำนวนสุนัขและแมว ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่

๒.๒) จัดทำแผนและสนับสนุนงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ สำหรับการทำหมันสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะสุนัขและแมวจรจัดที่ไม่มีเจ้าของ)

๒.๓) เร่งรัด ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสำรวจและขึ้นทะเบียน (สุนัขและแมว) ในพื้นที่ ในระบบ Rabies One Data

๒.๔) กำกับติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดสถานที่สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๒.๕) กำกับติดตามการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์ควบคุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๖) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการกับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ โดยจัดหาสถานที่พักพิงสุนัขที่ไม่มีเจ้าของในพื้นที่ ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด

นางกานต์รวี บุญญานุชลิรัตน์ แทน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติม และขอสอบถามว่าภารกิจต่างๆ ข้างต้นนั้น ดำเนินการเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่มริมหรือในภาพรวมของจังหวัด

นายพงศ์พัฒน์ ขัตติพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด โดยมุ่งเน้นที่ การกำกับติดตามการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์ควบคุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางกานต์รวี บุญญานุชลิรัตน์ แทน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นส่วนใหญ่ ดำเนินการเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ การกิจ

๓.๑) สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา ค่าก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

๓.๒) ควบคุมและกำกับติดตามการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น.ส.นภาพรณี เทพไชย สถาปนิกชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติม และขอสอบถามที่ประชุมว่า ภาพรวมทั้งโครงการกำหนดวงเงินงบประมาณไว้ที่ ๔๐ ล้านบาท ได้มีการจัดทำแบบรายการ แบบ พร.๔ และพร.๕ ในส่วนของระยะแรกไปแล้ว ในวงเงิน ๒๐ ล้านบาทแล้ว หากจะเพิ่มหรือลดแบบในวงเงินเท่าเดิมสามารถทำได้หรือไม่

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง และองค์ประกอบอื่นๆให้ครบถ้วน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔) สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ การกิจ สนับสนุนด้านวิชาการ ข้อมูล ความเหมาะสมในการใช้โซลาร์เซลล์ และพลังงานทดแทนอื่นๆ ในพื้นที่โครงการศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

น.ส.ศิริลักษณ์ ช่วยเวช แทน พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานจังหวัด ไม่มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ การใช้ และการดูแล โซลาร์เซลล์ และพลังงานทดแทนอื่นๆ

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้หน่วยงานตั้งค่าขอ งบประมาณด้วย

๕) แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ การกิจ สำรวจพื้นที่หน้าตัดต่างๆ สำรวจ, ออกแบบ และประมาณราคา ถนน, รางระบายน้ำ และลานจอดรถ ภายในพื้นที่บริเวณโครงการศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัด เชียงใหม่

นายฉัตรชัย จอมเดช แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ไม่มีข้อแก้ไข หรือเพิ่มเติม

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้หน่วยงานประสานกับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันออกแบบถนนทั้งภายในและภายนอกโครงการ

๖) โครงการชลประทานเชียงใหม่ การกิจ สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการ ศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประสานหน่วยงานในการบริหารจัดการน้ำ

นายพันธ์ยศ ปุระตุก แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ไม่มีข้อแก้ไข หรือเพิ่มเติม ทั้งนี้หน่วยงานอยู่ในขั้นตอนจัดหาแหล่งน้ำ และอุปกรณ์สนับสนุนระบบน้ำเข้าในพื้นที่โครงการ

๗) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ การกิจ ประสาน การขออนุญาตใช้พื้นที่ในการสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

นายปิยะพงษ์ ประพันธ์วัฒน์ แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ ไม่มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติม ทั้งนี้ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ อยู่ระหว่างการพิจารณา อนุญาตของกรมป่าไม้ และคาดว่าจะไม่มีปัญหาหากเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน

๘) อำเภอแม่ริม การกิจ อำนวยการ และประสานงานการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

นายกฤตพล รัชตเทรานนท์ รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม ไม่มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติม

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้จัดตั้งคณะทำงานระดับพื้นที่

๙) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ริม การกิจ ประสานงานการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

นายณรินทร์ นวีภาพ ปศุสัตว์อำเภอแม่ริม ไม่มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติม

๑๐) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การกิจ

๑๐.๑) จัดหาบุคลากรและนักศึกษาฝึกงานจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่กำลังจะจัดตั้ง และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ภายในศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และจัดตั้งงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อดูแลอาคารโรงพยาบาลสัตว์

๑๐.๒) ศึกษาวิจัยและพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายในศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ของการเรียนการสอน

นายพงศ์พัฒน์ ชัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากการได้มีการทำบันทึกข้อตกลงรับโอนครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างภายในโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเพิ่มเติมข้อ ๑๐.๑ วรรคสุดท้าย ดังนี้ “และจัดตั้งงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อดูแลอาคารโรงพยาบาลสัตว์ สิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์ทั้งหมดภายในโครงการ”

ดร. สุธเขต สกุธทอง แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีคณะสัตวศาสตร์ และกำลังจะจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีภารกิจในการฝึกงานนักศึกษาเป็นเวลา ๔ เดือน ในระยะเริ่มแรกนักศึกษาที่จะเข้ามาฝึกงาน ณ ศูนย์พักพิงสัตว์ จะเป็นนักศึกษาสัตวบาล โดยฝึกในเรื่องของการผลิตอาหารสัตว์ การดูแลสัตว์ ระยะต่อไปหากคณะสัตวแพทยศาสตร์จัดตั้งแล้วเสร็จ ก็จะเป็นสถานที่ให้นักศึกษาด้านการรักษาสัตว์ต่อไป

๑๑) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม การกิจ สํารวจ จัดทำแผน เพื่อเตรียมขยายการให้บริการน้ำประปา ไปยังพื้นที่โครงการศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

นายวุฒิศักดิ์ ไชยเทพ แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม ไม่มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติม และขอสอบถามที่ประชุมว่า ให้นำหน่วยงานดำเนินการวางท่อจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการใช่หรือไม่

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอหารือหลังลงพื้นที่ หากระบบประปาไม่คุ้มค่าอาจจะพิจารณาการเจาะน้ำบาดาลแทน

๑๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ การกิจ สํารวจ จัดทำแผน เพื่อเตรียมขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า ไปยังพื้นที่โครงการศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

นายพิชัย โสตาโคตร ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ไม่มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติม และพร้อมดำเนินการสนับสนุน

๑๓) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ (ลำปาง) ภารกิจ สนับสนุนการดำเนินงานชุดเจาะระบบบาดาลภายในศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

นายสุวิทย์ ประชุม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานผู้รับผิดชอบของหน่วยงานทราบว่า เบื้องต้นหน่วยงานได้บรรจุแผนชุดเจาะน้ำบาดาลไว้ในแผนของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

๑๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภารกิจ สนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆของศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

น.ส.อลิสสา ตันจันทร์พงศ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติม

นายพงศ์พัฒน์ ชิตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ช่วยประสานจังหวัดของบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามบทบาทภารกิจ เช่น สนับสนุนการทำหมัน การดูแลสัตว์จรจัด และการสนับสนุนอาหาร

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้หน่วยงานช่วยพิจารณาให้ด้วยว่าจะสนับสนุนอย่างไร

๑๕) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ภารกิจ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดหางบประมาณเพื่อใช้ในการจัดสวัสดิภาพให้แก่สุนัขภายในศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และดูแลสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ ในส่วนที่รับมอบต่อไป

นายพงศ์พัฒน์ ชิตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากได้มีการทำบันทึกข้อตกลงรับโอนครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างภายในโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียบร้อยแล้ว จึงขอตัดข้อความ “และดูแลสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ ในส่วนที่รับมอบต่อไป” ออก

นายดวงดี ปันจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ยินดีร่วมและพร้อมสนับสนุน

๑๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ภารกิจ

๑๖.๑) จัดทำโครงการศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ

๑๖.๒) ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

๑๖.๓) การบริหารจัดการโครงการศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และการดูแลทรัพย์สินของโครงการฯ เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมอบสิ่งก่อสร้างให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบตามภารกิจ

๑๖.๔) สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสัตว์ ในศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุน

๑๖.๕) สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านสุขภาพสัตว์ของศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

๑๗.๖) ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงสำหรับติดประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

๑๖.๗) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ากับประชาชนในพื้นที่

๑๖.๘) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑๖.๙) ติดตาม และประเมินผลโครงการศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

นายพงศ์พัฒน์ ชิตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติม

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ร่วมถวายรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และรายงานการดำเนินงานให้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทราบเป็นระยะๆ และขอให้ทุกหน่วยงานทำบันทึกเสนอข้อมูลที่ประชุมในวันนี้ให้หัวหน้าส่วน ทานทราบด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างภารกิจในการขับเคลื่อนโครงการตามที่ได้ฝ่ายเลขานุการ และเห็นชอบตามที่ได้มีการ แก้ไขเพิ่มเติมในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๔.๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ลงพื้นที่เพื่อร่วมจัดทำแผนผังการก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัด เชียงใหม่ฯ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม หมู่ที่ ๕ บ้านหัวฝาย ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.



(น.ส.มนัสวี ไทยาภิรมย์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ผู้จดยางงานการประชุม



(นายพงศ์พัฒน์ ชิตพันธุ์)
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สำเนาฉบับ

ที่ ชม ๐๐๑๔.๓ / ๒๓๕๓๐

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง จังหวัดเชียงใหม่ (โดยปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่) ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม เพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ท้องที่ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๒/๒๔๔๑๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกเพิ่มเติม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้ แจ้งว่าได้ตรวจสอบและพิจารณา กรณีจังหวัดเชียงใหม่ (โดยปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่) ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม เพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ท้องที่ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่า เรื่องนี้มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้จังหวัดเชียงใหม่มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) เพื่อดำเนินการตามนัยหนังสือดังกล่าว รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียนว่าได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และผู้ขออนุญาต ได้ตรวจสอบตามนัยหนังสือกรมป่าไม้แล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ได้มีความเห็นควรอนุญาตให้จังหวัดเชียงใหม่ (โดยปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่) ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม เพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ที่ ทส ๑๖๑๔.๔/๖๐๔๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. คณะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตแล้ว ปรากฏว่า อยู่ในเขตกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำปิง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ชั้นที่ ๓ อยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เขตป่าเศรษฐกิจ (โซน E) เนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๑ งาน ๔๖ ตารางวา ซึ่งไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ มาตรการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนและมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีไว้แต่อย่างใด

๓. คณะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตแล้ว ปรากฏว่า ไม่ขัดกับมาตรการที่กำหนดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายหรือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

๔. คณะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตแล้ว ปรากฏว่า ไม่เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่แต่อย่างใด

๕. คณะเจ้าหน้าที่ ...

๕. คณะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตแล้ว ปรากฏว่า ไม่เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์แต่อย่างใด

๖. คณะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตแล้ว ปรากฏว่ามีลำห้วยโล๊ะไม้ผิว และลำห้วยโล๊ะต้นม่วง ในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันไม่มีน้ำไหลผ่านในพื้นที่แต่อย่างใด

๗. ตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๔๕๓๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือ ที่ ขม ๐๐๐๘/๑๖๒๒ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับกรมป่าไม้

๘. รายงานเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นที่มากกว่า ๒๐ ไร่) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ขม ๐๐๑๗.๒/๒๑๔๓ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

๙. แผนผังโครงการและแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ขออนุญาตและพื้นที่ใกล้เคียง

๑๐. คณะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ท้ายกฎกระทรวงที่แสดงพื้นที่ที่ขออนุญาตแล้ว

๑๑. สำเนาหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๓) เล่มที่ ๗๙ ฉบับที่ ๔๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ พร้อมเงื่อนไข แผนที่และผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตดังกล่าว


๑๒. แบบดิจิทัลไฟล์แผนที่ที่ขออนุญาต

๑๓. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขออนุญาต คือ ๐๙๙๔๐๐๐๔๒๒๙๓๘

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิสระ สิริโสมานันท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๗๒๕-๖


โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๗๔



แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของโครงการศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าแมริม ตำบลห้วยทราย อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่



แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแมริม ตำบลห้วยทราย อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่

